



Исправление суммы - всего т.ч.:			0,000						0,000	0,000	
* сумма штрафа за приписки в отчетах (100 % от суммы завышения расходов)			0,000						0,000	0,000	
* сумма штрафа за несвоевременную сдачу отчета за предыдущий месяц			0,000						0,000	0,000	
<b>Итого сумма к оплате:</b>	<b>19 100,0</b>	<b>6337,400</b>	<b>25 437,400</b>	<b>25 437,400</b>	<b>2 506,386</b>	<b>27 834,781</b>	<b>25 437,400</b>	<b>4 903,767</b>	<b>30 341,167</b>	<b>-4 903,767</b>	<b>710,000</b>

**Исполнитель МП "ДРСУ Бэлць":**

И.о. администратора **Калмауц М.Д.**

Гл. бухгалтер **Лучко Н.И.**

Нач. ПТО **Бойко О.Б.**

Экономист **Почапинская И.А.**

**Представители "Заказчика":**

**Согласовано:**

Нач. УКХ примэрии мун. Бэлць **Зинковский В.И.**

Нач. ГФЭУ примэрии мун. Бэлць **Русу В.А.**

**Проверили:**

Нач. отдела ОКК и ОПУ УКХ **Лэтяну А.А.**

Гл. специалист УКХ **Чиркова А.**

Гл. специалист УКХ **Королюк Д.**

**План финансирования согласован:**

Гл. специалист ГФЭУ примэрии мун. Бэлць

**Савчук Н.В.**



*In concediu*

*[Handwritten signature]*

*По программе 7502 ф. 06 фактически выполнено сверх плана работ на сумму 4.903,767 тыс. лев за период с 01.01.23г по 31.12.23г*

*Начальник ГФЭУ Русу В.А.  
Начальник ДРСУ Зинковский В.И.  
И.о. Савчук Н.В.*